Порядок выполнения работ при строительстве котельных.

1.Предпроектные и проектные работы.

	№п.п
	Наименования работ
	Граница ответственности

	1.1
	Разрешение на строительство котельной 
	Заказчик - администрация города или области

	1.2
	Разрешение на использование газа (топлива) 
	Заказчик - "Уралтрансгаз"

	1.3
	Разрешение на использование газа (топливный режим)
	Заказчик (или по его поручению Подрядчик) - собственник сетей

	1.4
	Технические условия на проектирование газопотребляющего предприятия (котельной) в части эффективного использования газа
	Заказчик (или по его поручению Подрядчик) – территориальное отделение Госгазнадзора


Проект подлежит:

1) Регистрации в Госгазнадзоре;

2) Согласованию с Заказчиком;

3) Согласованию в  Госгортехнадзоре;

4) Согласованию с Департаментом по экологии;

5) Согласованию с Пожарным надзором;

2. Заключение договоров

Заключаются договора с другими организациями (с приложением лицензии на право выполнения данного вида работ) на все работы, на которые Подрядчик не имеет право, ввиду отсутствия лицензий.

Перед закрытием работ по договорам составляются следующие акты с предоставлением сертификатов качества на использованные при работах материалы (сертификаты предоставляются субподрядчиком): 

	№п.п
	Наименование
	Подписывают

	2.1
	Акт сдачи-приемки работ по монтажу дымовой трубы
	Пожарный инспектор,
Департамент природных ресурсов,
Заказчик,
Генподрядчик,
Субподрядчик

	2.2
	Акт сдачи-приемки работ по монтажу подвода к котельной резервного топлива
	Пожарный инспектор,
Департамент природных ресурсов,
Госгортехнадзор,
Заказчик,
Генподрядчик,
Субподрядчик

	2.3
	Акт сдачи-приемки работ по монтажу системы противопожарной защиты
	Пожарный инспектор,

Заказчик,
Генподрядчик,
Субподрядчик


Остальные работы по монтажу каждого узла, проводимого различными субподрядчиками производятся аналогично п.п 2.3

3. Здание

Для здания (если вновь строящееся) необходимо иметь акт готовности здания и фундамента к монтажу оборудования, или заключение организации-производителя блок-модуля о возможности монтажа в данном здании котельного оборудования.

Примечание: при использовании блок-модуля желательно иметь договор с организацией-производителем на монтажные работы.

4. Монтаж внутренней системы газопровода. 
4.1. За три месяца до начала проектных работ в региональную газовую службу по месту проектирования отправляется уведомление о том, что начинаются работы по проектированию газопотребляющего оборудования.
4.2. Проект проходит экспертизу в регионе, от которого поступило уведомление о начале проектных работ, даже в случае, когда проект делается для другого региона (в этом случае экспертное заключение получить намного сложнее - проект должен быть выполнен со 110% соответствием ВСЕМ нормативам).
Монтаж производится аттестованной организацией по проекту, утвержденному местной (региональной газовой инспекцией). 
5. Монтаж оборудования.

	№п.п
	Наименования работ
	Граница ответственности

	
	Монтаж оборудования
	Подрядчик


По окончании монтажа предоставляются:

	№п.п
	Наименования работ
	Граница ответственности

	5.1
	Акты на скрытые работы
	Подписывает комиссия в составе аттестованных работников организации – Генподрядчика.

	5.2
	Акт гидравлического испытания трубопроводов
	аналогично предыдущему

	5.3
	Акт испытания сопротивления изоляции и защитного заземления
	аналогично предыдущему

	5.4
	Акт приемки внутренней системы газоснабжения (топливоснабжения)
	аналогично предыдущему

	5.5
	Свидетельство о монтаже трубопровода (ПУ и ПБЭ трубопроводов… стр.84)
	Руководитель монтажа

	5.6
	Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний (СниП 3.01.04-87). Примечание: согласно Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию энергоустановок (подп. 30.06.99  - Мин.топлива и энергетики) и Правил производства и безопасной эксплуатации кот. установок – "…акт допуска энергоустановки в эксплуатацию может не подписываться при общей номинальной мощности до 10 МВт…", однако, при этом в приемочной комиссии ЗАКАЗЧИК-ГЕН.ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАТЕЛЬНО  присутствие инспектора Энергонадзора 
	Подписывают:

1) Заказчик

2) Генподрядчик

3) Тепловая инспекция.


Примечания: 1). Акт 5.6. является основанием для получения разрешения на пуск газа для проведения пуско-наладочных работ и комплексного опробования оборудования.

2). Акт индивидуального испытания котлов не требуется – СниП 3.05.05-84, п.5.2

6. Пуско-наладочные работы.

	№п.п
	Наименования работ
	Граница ответственности

	6.1
	Режимные карты
	Пуско-наладочная организацияВ течении 3-х суток, дежурный оператор (в соответствии с Правилами)

	6.2
	Инструкции по безопасной и эффективной эксплуатации котельного оборудования
	Генподрядчик

	6.3
	Акт рабочей комиссии по приемке оборудования после комплексного испытания требует следующее:

- перечень организаций, участвовавших в работе;

- проект, согласованный Энергонадзором (с экспертным заключением о соответствии его тому, что смонтировано на объекте);

-сертификат, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемого материала;

- Акты приемки работ у субподрядчиков (п.п.2 и п.п.3)

- акт приемки внутренней системы газоснабжения.
	

	6.4
	Акт сдачи-приемки работ по договору. Является основанием для окончательных расчетов по договору
	Генподрядчик - Заказчик


После настройки газопотребляющего оборудования по согласованию с заказчиком начинаются комплексные испытания оборудования (эксплуатация в течении 72-х часов) в присутствие наладчиков. В случае успешного завершения Заказчик, газовик и Генподрядчик подписывают акт комплексных испытаний оборудования.

Режимные карты составляются аттестованным специалистом (ГАЗОВИКОМ) по результатам замеров, произведенных на котельной, утверждаются им же и предоставляются Заказчику в оговоренный срок, за который не истечет лимит временного пользования газом. Режимные карты с утвержденным отчетом в комплекте с документами, указанными в п.п. 6.3. и являются основанием для пуска газа по постоянной схеме. По новым комитет по природным ресурсам требует развернутую таблицу выбросов (с этого года данные по выбросам азота и его соединениям). По резервному топливу составление режимных карт не требуется.

Акт 6.3 является основанием для запуска установки в промышленную эксплуатацию и получения лимита на газ.
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